

# Strategiplanerne

## De første strategiplaner er sat i gang:

### 1. Udarbejdelse af revideret strategiplan for Thyregod-Vester Lokalråd.

- Først en analyse: Arbejdsgruppen (Christian F., Lillian C. og Bjarne B. har lavet et oplæg).
- Hvad skal der gøres: Forslaget forelægges lokalrådet til diskussion / tilpasning/ udvidelse.
- Hvem er ansvarlig: Arbejdsgruppen fremlægger. Det samlede lokalråd behandler oplægget og formanden konkluderer.
- Hvornår skal det ske: Vedtaget i lokalrådet d. 23.02.22.

### 2. Vi tilmelder os arbejdet med "Landsbyvisionen" for landsbyklyngen Thyregod-Vester:

- Hvad skal der gøres: Tilmelding til ULN
- Hvem er ansvarlig: Ove K.
- Hvornår skal det ske: Er sket – meddelt på lokalrådsmødet d. 23.02.22

### 3. Thyregod-Vester Lokalråd skal løbende være synlig for Thyregod-Vester-samfundet (borgerne, virksomhederne, institutionerne).

- Hvad skal der gøres - 1: Der skal lægges noget på **facebook** ("Lokalraadet Thyregod Vester", "Thyregod og omegn", "Vesterlund og Vester Sogn").
- Hvem er ansvarlig: Jean
  - Input fra det øvrige lokalråd er velkomne.
- Hvornår skal det gøres: Efter behov. Så vidt muligt hver uge.
  
- Hvad skal der gøres - 2: Der skal lægges noget på [www.tvlokalraad.dk](http://www.tvlokalraad.dk)
- Hvem er ansvarlig: Bjarne
  - Input fra det øvrige lokalråd er velkomne.
- Hvornår skal det gøres: Efter behov. Så vidt muligt hver uge

- Hvad skal der gøres - **3**: Vi sender stof til **Thyregod-Vester Portalen**.
- Hvem: Jean.
- Hvornår: Referater (Jean). Andet?
  
- Hvad skal der gøres - **4**: **Give Avis** skal holdes orienteret – skriftligt eller mundtligt.
- Hvem: Primært ansvarlig: Formandskabet.
- Hvornår: Hver gang, der er en anledning, stor eller lille.
  
- Hvad skal der gøres - **5**: **Vejle Amts Folkeblad** skal holdes orienteret – skriftligt eller mundtligt.
- Hvem: Primært ansvarlig: Formandskabet.
- Hvornår: Hver gang, der er en anledning, stor eller lille
  
- Hvad skal der gøres - **6**: Lokalrådet deltager i **Thyregod Julemarked**
- Hvem: Primært formandskabet
  - Formandskabet inddrager andre efter behov.
- Hvornår: Selve julemarkedet er sidste lørdag i november. Dertil kommer forberedelser.
  
- Hvad skal der gøres - **7**: Vi skal inddrage / orientere Thyregod-Vesters **byrådsmedlem**
- Hvem: Primært formandskabet.
- Hvornår: Efter behov.
  
- Hvad skal der gøres - **8**: Lokalrådet deltager med mindst en repræsentant på **borgerforeningens generalforsamling**.
- Hvem: Formandskabet sikrer, at der udpeges en repræsentant fra lokalrådet.
- Hvornår: Generalforsamlingen er i marts. Det aftales på seneste lokalrådsmøde inden marts, hvem fra lokalrådet, der deltager.
  
- Hvad skal der gøres - **9**: Lokalrådet afholder **årsmøde**.

- Hvem er ansvarlig: Primært formandskabet.
- Hvornår skal det ske: Ifølge vedtægterne skal årsmødet afholdes i perioden fra februar til maj. Årsmødet er et punkt på de sidst rådsmødet inden selve årsmødet.

#### 4. Lokalrådet skal være ”spilbar” og let at komme i samarbejde med for lokalsamfundet (borgere, virksomheder, institutioner).

- Hvad skal der gøres: Lokalrådet skal reagere på enhver henvendelse med et tilbagesvar og svar på, hvad der videre sker i sagsbehandlingen.
- Hvem er ansvarlig: Primært formandskabet.
- Hvornår skal det ske: Tilbagesvaret skal gives hurtigt og i hvert fald indenfor en uge.

#### 5. Lokalrådet skal opfange, hvad der rører sig i lokalsamfundet.

- Hvad skal der gøres - 1: Lokalrådet skal **følge med i det lokale liv** på flest mulige måder og medbringe signaler m.m. til lokalrådet.
- Hvem er ansvarlig: Alle i lokalrådet.
- Hvornår skal det ske: Hele tiden.

- Hvad skal der gøres - 2: Lokalrådet skal følge med i, hvad der foregår i **Byrådet** og relevante udvalg og i kommunen i det hele taget, når der sker noget med særlig betydning for lokalområdet.
- Hvem er ansvarlig: Primært formandskabet, men også den hjemmesideansvarlige.
  - Arbejdet med at læse dagsordener / referater og fordebatter fra byråd og udvalg kan uddelegeres.
- Hvornår skal det ske: Løbende omkring byrådsmøder og udvalgsmøder.

#### 6. Nedsæt en ekspertgruppe, der specialiserer sig i ”fundraising” til hjælp for lokalrådet.

- Hvad skal der gøres: 3-4 navne, som blev nævnt på mødet d. 19.01.22 kontaktes.
- Hvem er ansvarlig: Formandskabet.
- Hvornår skal det ske: Inden næste rådsmøde d. 23. februar

#### 7. Skal vi arbejde for at få fjernvarme i Thyregod By?

- Først en analyse: Bjarne har kontaktet fjernvarmeværket i Give og Brande samt Daugaard Fællesvarme og vender tilbage til lokalrådet.

- Hvad skal der gøres- 1: Vi afholder sonderende møder med formanden for Daugaard Fællesvarme, og med rådgivende firma ("& Green Project") og med Give Fjernvarmeværk.
- Hvem er ansvarlig: Ove K., Jean D., Søren S., Bjarne B.
- Hvornår skal det ske: Første møde så vidt muligt uge 9-2022.

#### 8. Vi ønsker at løse nogle af Thyregods trafikale problemer.

- Forarbejde: Vejudvalget, som er en arbejdsgruppe (Ove K., Jean D., Christian F., Peter Paagaard, Elvin Christensen, Heidi Høgh).
- Hvad skal der gøres - 1: Vejudvalget har udarbejdet et **forslag** med disse punkter:
  - Markering af "Kirkekrydset" med rød, hævet asfalt.
  - Forbedrede placeringer af parkeringspladser i Borgergade og Søndergade.
  - Arbejdsgruppen ønsker en ny belægning i Borgergade.
  - Fartdæmpende foranstaltninger på Vestre Allé.
  - Al unødvendig tung trafik Lastbiler skal hjælpes uden om midtbyen.
- Hvem er ansvarlig: Arbejdsgruppen
- Hvornår skal det ske: Forslaget diskuteret og anerkendt i lokalrådet, d. 23.02.22.
- Hvad skal der gøres - 2:
  - Lokalrådet vil **invitere Teknisk Udvalg** til at besøge Thyregod i forbindelse med et af deres møder.
  - Lokalrådet vil stille mødelokale til rådighed, så Teknisk Udvalg kan afholde deres møde i Thyregod.
  - Vejudvalget vil forelægge ønsker og forslag for Teknisk Udvalg.
- Hvem er ansvarlig: Lokalrådets formandskab / Vejudvalget
- Hvornår skal det ske: Invitationen fremsendes snarest og det endelige tidspunkt aftales.

#### 9. Vi vil følge gennemførelsen af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund (etape 1) til dørs.

- Hvad skal der gøres - 1: "Hold øje med hvad der sker", **kontakt med administrationen** i kommunen.
- Hvem er ansvarlig: Formandskabet i samarbejde med gode lokale kræfter med "aktier" i cykelstien.
- Hvornår skal det ske: Løbende

- Hvad skal der gøres - **2**: **Møde med kommunen** i Thyregod om det praktiske arbejde og stiforløbet.
- Hvem er ansvarlig: Formandskabet i samarbejde med gode lokale kræfter med ”aktier” i cykelstien.
- Hvornår skal det ske: Torsdag d. 24.02.2022

- Hvad skal der gøres - **3**: **Fejring** og festdag for hele Thyregod-Vester, når den første cykel kører afsted
- Hvem er ansvarlig: Lokalrådet
- Hvornår skal det ske: Når etape 1 er klar

#### 10. Vi vil arbejde for en koordineret hjemmeside, der er en ”paraply”, der kan dække alle foreningerne i Thyregod-Vester.

- Først en analyse: Kortlæg mulighederne – de tekniske (hvad kan lade sig gøre?), økonomiske (hvad koster det?), ”politiske” muligheder (hvor stor opbakning er der fra foreningerne til en koordinering), .....
- Hvad skal der gøres - **1**: En teknisk arbejdsgruppe (Troels Christensen, Mathias Aricó, Bjarne Boysen) mødes med Benjamin Ravn fra Webtimisten i Give for at kortlægge de tekniske muligheder.
- Hvem er ansvarlig: Bjarne / den tekniske arbejdsgruppe.
- Hvornår skal det ske: Uge 9-2022
- Hvad skal der gøres - **2**: ”Politisk” møde med formandskabet fra borgerforeningen, lokalrådet og evt. andre foreninger (?) samt arbejdsgruppen og evt. Benjamin Ravn fra Webtimisten (?). Her skal det videre forløb afklares.
- Hvem er ansvarlig: Formandskabet i Thyregod-Vester Borgerforeningen og formandskabet i lokalrådet.
- Hvornår skal det ske: Marts-april 2022
- Hvad skal der gøres - **3**: Foreningsmøde med så vidt muligt alle foreningerne. Her skal der præsenteres et oplæg for foreningsrepræsentanterne og der skal konkluderes på, hvad der videre skal ske.
- Hvem er ansvarlig: Borgerforeningen.
- Hvornår skal det ske: April – maj

#### 11. Biodiversitetsprojekt i Thyregod by

- Forarbejde: Arbejdsgruppe etableret (Lillian C., Tove Andersen, Lisbet Mathiasen, Bjarne B.). Gruppen er i dialog med konkret med Vej & Park i kommunen om konkret plan for fire områder i byen.
- Hvad skal der gøres - 1: Biodiversitetsplanen for de fire områder færdiggøres.
- Hvem er ansvarlig: Arbejdsgruppe i dialog med Vej & Park.
- Hvornår skal det ske: Marts-2022.
- Hvad skal der gøres - 2: Biodiversitetsplanen sættes i værk
- Hvem er ansvarlig: Primært Vej & Park.
- Hvornår skal det ske: April-2022.

### **De næste strategiplaner er IKKE sat i gang:**

#### **12. Vi skal iværksætte konkrete tiltag for at tiltrække og fastholde unge familier i Thyregod-Vester – hvordan?**

- Først en analyse: Stikord: Konkretisering. Hvad kan der gøres?
- Hvad skal der gøres: ???
- Hvem er ansvarlig: ???
- Hvornår skal det ske: ???

#### **13. Vi skal iværksætte konkrete tiltag til gavn for de unge (teenagerne) i Thyregod-Vester – hvordan?**

- Først en analyse: Stikord: Vi skal sørge for gode vilkår for foreningerne, evt. nye tiltag.
- Hvad skal der gøres: ???
- Hvem er ansvarlig: ???

- Hvornår skal det ske: ???

#### **14. Hvad kan lokalrådet / lokalsamfundet gøre til gavn for Thyregod Skole – hvordan?**

- Først en analyse: Stikord. Kontakt skolen.
- Hvad skal der gøres - 1: ???
- Hvem er ansvarlig: ???
- Hvornår skal det ske: ???

#### **15. Musikskole i Thyregod-Vester – hvordan?**

- Først en analyse: Stikord: Hvad er status er i dag? Hvad er behovet – kontakt skolen. Find ud af mulighederne – kontakt Vejle Komm.
- Hvad skal der gøres: ???
- Hvem er ansvarlig: ???
- Hvornår skal det ske: ???

#### **16. E-sport i Thyregod-Vester – hvordan?**

- Først en analyse: Stikord: Find ud af behovet – kontakt Frem-Thyregod. Besøg andre E-sportssteder – fx Grindsted.
- Hvad skal der gøres: ???
- Hvem er ansvarlig: ???
- Hvornår skal det ske: ???

#### **17. Konkrete tiltag for at sikre samarbejdet og balancen mellem Thyregod og Vesterlund – hvordan?**

- Først en analyse: Stikord: ???.....
- Hvad skal der gøres: ???

- Hvem er ansvarlig: ???
- Hvornår skal det ske: ???

### 18. Konkrete tiltag til gavn for efterskolen i Vesterlund – hvordan?

- Først en analyse: (Stikord: Kaffeinvitation fra forstanderen, cykelstien, sport, samarbejde om e-sport.....)
- Hvad skal der gøres: ???
- Hvem er ansvarlig: ???
- Hvornår skal det ske: ???

### 19. Skal cykelstien (etape-2) mellem Vesterlund og Thyregod være et strategipunkt – hvordan?

- Først en analyse: Stikord: Etape-2 – hvad gør vi? Skal vi have en plan klar? Hvornår skal der rykkes?
- Hvad skal der gøres: ???
- Hvem er ansvarlig: ???
- Hvornår skal det ske: ???

### 20. Konkrete tiltag for at forskønne Thyregod – hvordan?

- Først en analyse Stikord: Grønne områder, nedslidte bygning, biler i Borgergade, ....
- Hvad skal der gøres - 1: Fjernelse af ejendommen på Borgergade 12. "Giv et praj". Hvad mere skal vi gøre?
- Hvem er ansvarlig: ???
- Hvornår skal det ske: ???